

# Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

*Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus  
GitHub-repoon /Documents-kansioon.*

## Täyttösäännöt (nopeasti)

- Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.
- Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).
- Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.
- Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

## A) Tiimin tiedot

| Kenttä                | Täytettävä arvo                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurssi / toteutus     | Mobiilikehitysprojekti / Advanced Mobile                                                                                                                |
| Tiimin nimi           | Team 10 – Food Waste Tracker                                                                                                                            |
| Jäsenet (nimet)       | Mikhail, Niko, Aleks                                                                                                                                    |
| GitHub-repo (URL)     | <a href="https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-Team-10/Food-Waste-Tracker">https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-Team-10/Food-Waste-Tracker</a> |
| GitHub Projects (URL) | <a href="https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekti-Team-10/projects/1">https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekti-Team-10/projects/1</a>       |

## B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta                                                    | Täytettävä arvo      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Review/Planning      |
| Päivämäärä                                               | 11.02.2026           |
| Kellonaika + kesto                                       | 20:00, ~30 min       |
| Osallistujat (paikalla)                                  | Mikhail, Niko, Aleks |
| Poissa (ja miten tieto välitetään)                       | —                    |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)                       | Sprint 3 (Release)   |

## 1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen?                                                                                              | Mitä teen seuraavaksi?                                                                     | Esteet / riskit                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mikhail | Valmiina: toimipisterajaus refaktoroinnilla (Sijainti→Toimipiste→Profiili→Sandbox), complaints/kommentit/push toimipisteen sisällä. | Teen seuraavaksi: viimeistelen PR #76 + testikäyttäjät, siirryn lopputöihin (videot/docs). | Riski: GPS/Expo Go ei aina nappaa sijaintia; dev build toimii luotettavammin. |

|        |                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aleksi | Valmiina: Quick notes -toteutus + theme-fixit (PR #75), RSS-linkki lisättynä jotta menu näkyy toimipisteellä.                        | Teen seuraavaksi: pisteytystaulukko + docsien koonti, varmistus että PR:t on katselmoitu. | Riski: liika refaktorointi loppusuoralla → päätetään 'no new features'. |
| Niko   | Valmiina: build/push-käytöksen testaus ja sanity-check (Expo vs build), varmistus että pushet tulevat tokenin perusteella taustalla. | Teen seuraavaksi: video-/käsikirjoitusrunko, loppuesityksen kenraali.                     | Riski: push-logiikan monimutkaisuus; pidetään "advanced" -lisänä.       |
|        |                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                         |
|        |                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                         |
|        |                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                         |

## 2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus                                                          | Perustelu (lyhyesti)                                                         | Vaikutus (mitä muuttuu)                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hyväksytään Quick notes -ratkaisu (PR #75) ja viedään se osaksi releasea. | Feature täyttää tarpeen ja on riittävän vakaa projektiin.                    | Käyttäjä voi tehdä useita muistiinpanoja; uusin näkyy perusnäkyssä.         |
| Hyväksytään toimipisterajaus 'sandbox'-mallilla (PR #76) projektiin.      | Ilmoitukset/complaints pysyy toimipisteen sisällä, vuotoja ei näy testeissä. | Sijainti/toimipiste valitaan ennen loginia (GPS tai manuaali).              |
| Päätetään lopettaa lisäkoodaus ja siirtyä deliverableihin.                | Scope on valmis ja riskit kasvavat lisämuutoksilla.                          | Fokus: docsit, scrum-muistiot, pisteytys, advanced-video, loppuesitysvideo. |
| Kysytään opettajalta videoiden spiikkausmalli (1 selostaja riittääkö).    | Vältetään turhaa tuotantoa ja jaetaan työ järkevästi.                        | Tuotantotapa lukittuu opettajan vastauksen mukaan.                          |

## 3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä                                                                                                    | Vastuuhenkilö | Deadline   | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑)            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Mergaan/viimeistelen PR #76 ja varmistan testikäyttäjät (aleksi@manager.fi / aleksi@employee.fi, pw Test). | Mikhail       | 12.02.2026 | PR #76: Office-scope                         | <input type="checkbox"/> |
| Varmistan PR #75 katselmoinnin ja että Quick notes toimii buildissa + Expossa.                             | Aleksi        | 12.02.2026 | PR #75: Quick notes                          | <input type="checkbox"/> |
| Koontaan scrum-muistiot ja laitan /Documents-kansioon.                                                     | Mikhail       | 12.02.2026 | Docs: Scrum minutes                          | <input type="checkbox"/> |
| Teen pisteytystaulukon ja viimeistelen                                                                     | Aleksi        | 12.02.2026 | Docs: scoring + business                     | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                 |       |            |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|--------------------------|
| liiketoimintadokumentin korjaukset (LTS + budjetti).                            |       |            |                          |                          |
| Teen videoiden käsikirjoituksen rungon (advanced + loppuesitys) ja jaan roolit. | Niko  | 12.02.2026 | Docs: video script       | <input type="checkbox"/> |
| Sovitaa kenraaliharjoituksen aika ja tarkistuslista demolle.                    | Tiimi | 12.02.2026 | Backlog: Final rehearsal | <input type="checkbox"/> |

#### 4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin?                         | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko)                     | Huom.                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Quick notes + minor fixes                  | branch/PR                    | PR #75: "Quick notes function + minor fixes" | Sisältää myös raporttien teema-fixejä.      |
| Toimipisterajaus + complaints/push eristys | branch/PR                    | PR #76: "Office-scope..."                    | Flow: Sijainti→Toimipiste→Profiili→Sandbox. |
| RSS-linkki toimipisteelle                  | DB/config                    | Menu näkyy toimipisteessä RSS-linkin jälkeen | Konfiguraatio ohjaa näkyvyyden.             |

#### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- Push-notifikaatioiden arvosanavaikutus: jätetään 'advanced' -demon tasolle.
- Expo Go vs dev build -sijaintikäytös: ohjeistetaan käyttämään dev buildia testissä.

#### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 11.02.2026 20:00                                                                                                         |
| Tavoite (1 lause)                         | Lukitsen palautuskokonaisuus ja harjoittelen demon (videot + viimeinen QA).                                              |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Kaikki: katselmoi docsit + testaa release build, Niko: käsikirjoitus, Aleksi: pisteytys, Mikhail: Advanced mobile video. |