

Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

*Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus
GitHub-repoon /Documents-kansioon.*

Täyttösäännöt (nopeasti)

- Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.
- Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).
- Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.
- Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

Kenttä	Täytettävä arvo
Kurssi / toteutus	Mobiilikehitysprojekti / Advanced Mobile
Tiimin nimi	Team 10 – Food Waste Tracker
Jäsenet (nimet)	Mikhail, Niko, Aleks
GitHub-repo (URL)	https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-Team-10/Food-Waste-Tracker
GitHub Projects (URL)	https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekti-Team-10/projects/1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

Kohta	Täytettävä arvo
Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu)	Muu
Päivämäärä	20.01.2026
Kellonaika + kesto	20:00 – 55min
Osallistujat (paikalla)	Mikhail, Niko, Aleks
Poissa (ja miten tieto välitetään)	—
Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)	Sprint 1

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

Nimi	Mitä tein edellisen palaverin jälkeen?	Mitä teen seuraavaksi?	Esteet / riskit
Mikhail	Valmiina: projektipohja (Expo/React Native), perusnavigaatio, alustava DB-yhteys/skeema.	Teen seuraavaksi: toimipiste-/profiiliflow ja hävikkisyötön runko.	Riski: arkkitehtuuri hakee muotoa, vaatii

			refaktorointia myöhemmin.
Aleksi	Valmiina: UI-teema/komponenttipohjat, raporttinäkymän ensimmäinen versio, dokumenttipohjat.	Teen seuraavaksi: quick notes - määrittely + toteutuksen runko, docsien rungot.	Riski: määrittely elää, feature-scope leviää.
Niko	Valmiina: build- ja repoasetusten tarkistus, testauslaitteiden/ympäristön virittely.	Teen seuraavaksi: kirjautumisen/reittien testaussuunnitelma, QA-checklist.	Riski: EAS/build asetukset aiheuttavat yllätyksiä myöhemmin.

2) Päätökset ja sovitut asiat

Päätös / sopimus	Perustelu (lyhyesti)	Vaikutus (mitä muuttuu)
Sovitaan minimitoimitus (MVP): hävikkisyöttö + raportit + toimipiste/profiili.	Pidetään scope hallittuna ja arvosanakriteerit mielessä.	Backlog priorisoituu raportointi- ja toimipistekäyttöön.
Valitaan data-malli: sijainti/toimipiste erotetaan käyttäjäprofiileista.	Tarvitaan monen toimipisteen tuki ja selkeä raja.	Myöhempi eristäminen (complaints/notifications) mahdollistuu.
Sovitaan viikkokoonti Scrum-muistioihin (2 viikon niputus sallittu).	Säästää aikaa ja tuottaa silti todennettavan jäljen.	Muistiot tehdään 1–2 kpl / jakso, actionit konkreettisesti.

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

Tehtävä	Vastuuhenkilö	Deadline	GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko)	Valmis? (□/☑)
Määritän DB-taulut: toimipiste, profiili, waste-entry, report.	Mikhail	20.01.2026	Backlog: Data model / schema	☐
Rakennan raporttinäkymän perus-UI + teemat.	Aleksi	20.01.2026	Backlog: Reports UI	☐
Laadin QA-checklist (login, navigation, data fetch, offline/edge cases).	Niko	20.01.2026	Backlog: Testing / QA checklist	☐
Dokumentoin arkkitehtuurin (flow + tärkeimmät päätökset).	Mikhail	20.01.2026	Docs: Architecture overview	☐
Sovitaan push/notifications-scope (sisäiset vs push).	Tiimi	20.01.2026	Backlog: Notifications scope	☐

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

Mitä päivitettiin?	Missä? (sarake/board/branch)	Todiste (linkki/otsikko)	Huom.
Repo- ja projektipohja	main / initial setup	Repo: Food-Waste-Tracker	Perusrakenne lukittuu.
Navigaatorunko	app navigation	Backlog: App shell	Reitit ja näkymät alustettuna.
Raporttinäkymän perus-UI	reports view	Backlog: Reports UI	Teemat keskeneräisiä.

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- Push-notifikaatioiden toteutustapa (Expo vs EAS + Firebase) jätetään auki.
- Menu/RSS-toiminnallisuuden paikka ja datalähde tarkentuu myöhemmin.
- Toimipisteiden käyttöoikeusmalli (manager vs employee) tarvitsee päätöksen.

6) Seuraava palaveri

Kohta	Täytettävä arvo
Päivämäärä ja kellonaika	03.02.2026 19:00
Tavoite (1 lause)	Katsotaan edistyminen sekä next steps
Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin)	Mikhail: schema+flow luonnos, Aleksi: UI mockit, Niko: build/QA-checklist.