

Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

*Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus
GitHub-repoon /Documents-kansioon.*

Täyttösäännöt (nopeasti)

- Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.
- Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).
- Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.
- Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

Kenttä	Täytettävä arvo
Kurssi / toteutus	Mobiilikehitysprojekti / Advanced Mobile
Tiimin nimi	Team 10 – Food Waste Tracker
Jäsenet (nimet)	Mikhail, Niko, Aleks
GitHub-repo (URL)	https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-Team-10/Food-Waste-Tracker
GitHub Projects (URL)	https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekti-Team-10/projects/1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

Kohta	Täytettävä arvo
Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu)	Muu
Päivämäärä	03.02.2026
Kellonaika + kesto	19.00 – 32min
Osallistujat (paikalla)	Mikhail, Niko, Aleks
Poissa (ja miten tieto välitetään)	—
Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)	Sprint 2

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

Nimi	Mitä tein edellisen palaverin jälkeen?	Mitä teen seuraavaksi?	Esteet / riskit
Mikhail	Valmiina: toimipiste-/profiilivalinnan ensimmäinen toteutus, hävikkiraporttien näkymä ilmestyy	Teen seuraavaksi: menu/RSS-kytkentä ja ilmoituslogiikan rajaus.	Riski: konfiguraatio (RSS-linkit) puuttuu osalta toimipisteitä.

	testitoimipisteelle.		
Aleksi	Valmiina: raporttinäkymän teemaongelmien kartoitus, quick notes -toiminnon suunnittelu.	Teen seuraavaksi: quick notes - toteutus PR:ksi + theme-fixit.	Riski: feature valmistuu "quick and dirty", vaatii siistimistä.
Niko	Valmiina: build-ongelmien kartoitus (EAS/APK), testaus eri laitteilla.	Teen seuraavaksi: varmistus että buildit ja Expo-dev ajot käyttäytyvät ennustettavasti.	Riski: dev/prod tokenit ja ympäristömuuttujat sekoittuvat.

2) Päätökset ja sovitut asiat

Päätös / sopimus	Perustelu (lyhyesti)	Vaikutus (mitä muuttuu)
Menu näkyy vain toimipisteille, joilla RSS-linkki on asetettuna.	Estetään tyhjät/sekavat menunäkymät ilman dataa.	Toimipistekohtainen konfiguraatio tulee osaksi käyttöönottoa.
Quick notes toteutetaan ensin yksinkertaisena (moni note, uusin näkyy perusnäkymässä).	Saadaan feature valmiiksi nopeasti arvosanakriteereihin.	Myöhempi parannus jää backlogiin.
Ilmoituksissa priorisoidaan sovelluksen sisäiset ilmoitukset, push jää "advanced mobile" - lisäksi.	Vältetään liian suuri riski loppusuoralla.	Push voidaan demonstroida, mutta ei blokkaa palautusta.

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

Tehtävä	Vastuuhenkilö	Deadline	GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko)	Valmis? (□/☑)
Lisään RSS-linkit tarvittaville toimipisteille (testidata).	Aleksi	03.02.2026	Backlog: Office config / RSS	☐
Toteutan Quick notes + teen PR:n.	Aleksi	03.02.2026	PR: Quick notes	☐
Tarkistan build-pipeline (EAS/dev build) ja dokumentoin ajotavan.	Niko	03.02.2026	Docs: Build instructions	☐
Varmistan että hävikkiraporttinäkymä toimii vain niillä rooleilla/toimipisteillä joilla kuuluu.	Mikhail	03.02.2026	Backlog: Reports access rules	☐
Teen listausta deliverableista (docs, scrum, pisteytys, videot).	Tiimi	03.02.2026	Backlog: Deliverables checklist	☐
Sovitaa viimeisen sprintin tehtävät	Tiimi	03.02.2026	Backlog: Release plan	☐

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

Mitä päivitettiin?	Missä? (sarake/board/branch)	Todiste (linkki/otsikko)	Huom.
Toimipiste näkyy hävikkiraporteissa	app reports	Havainto: 'mike toimipiste' näkyy raporteissa	Menu puuttuu ilman RSS-linkkiä.
Teemaongelmien korjauslista	reports theme	Backlog: Theme fixes	Korjaukset sidotaan Quick notes - PR:ään.
Build/testaus	EAS / Expo	Backlog: Build pipeline	Varautuminen push-työn riskeihin.

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- Push-notifikaatioiden toteutus (Expo service vs Firebase) jää auki ja vaatii päätöksen ennen 4.2.
- Toimipistekohtainen suodatus ilmoituksiin/complaints-kommentteihin tarkentuu.
- Videoiden toteutustapa (spiikkaaja 1 vs 3) sovitaan myöhemmin.

6) Seuraava palaveri

Kohta	Täytettävä arvo
Päivämäärä ja kellonaika	11.02.2026 20:00
Tavoite (1 lause)	
Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin)	Aleksi: Quick notes PR + RSS testidata, Mikhail: toimipisterajausluonnos, Niko: build/QA sanity check.